

## LVO-proces

Januari 2018

### Doorlooptijd van aanmelding tot ondertekening bestuursovereenkomst

Er is geen absoluut antwoord te geven. In een realistische situatie gaat het om ongeveer twee jaar, soms duren bepaalde onderdelen in het proces langer, dan gaat het om ongeveer drie jaar. De variatie in doorlooptijden heeft te maken met de snelheid van afhandeling van de verschillende onderdelen in het proces. Hieronder worden de verschillende stappen van het proces beschreven.

#### Aanmelding

Nadat de wegbeheerder (provincie/gemeente) een aanmelding heeft gedaan, beoordeelt het LVO-team in hoeverre er is voldaan aan de vereiste voorwaarden voor een aanmelding en welke zaken eerst nog uitgezocht of verdiept moeten worden.

Doorlooptijd: binnen zes weken volgt de terugkoppeling aan de wegbeheerder of de aanmelding geaccepteerd wordt door het LVO, al dan niet met aanvullende gegevens.

#### Integrale probleemanalyse (IPA)

Voldoet de aanmelding, dan zal een ingenieursbureau (de zogenaamde 'backoffice') onder aansturing van ProRail worden ingezet voor het opstellen van een integrale probleemanalyse van de weg- en spookant. Dit is een gezamenlijk proces met de provincie, gemeente, ProRail en de backoffice.

In drie werksessies komen globaal de volgende onderwerpen aan bod:

- Stakeholderanalyse en inventarisatie wensen en eisen
- Probleemanalyse weg en spoor
- Integrale knelpunten vaststellen
- Raakvlakken
- Verkennen en selecteren oplossingsrichtingen
- Quickscan conditionering
- Inschatten kosteneffectieve maatregel
- Reviewen IPA-rapportage
- Voorbereiding op intakebeslissing ministerie

Tijdens de IPA proberen we naar één oplossingsrichting te komen, als dat niet lukt dan worden bij de intakebeslissing meer oplossingsrichtingen voorgesteld die dan in een alternatievenstudie worden uitgewerkt.

Doorlooptijd: zes à zeven maanden

#### Intakebeslissing

Op basis van de integrale probleemanalyse vindt bestuurlijke besluitvorming in de vorm van een intakebeslissing plaats door zowel de wegbeheerder als door het rijk. De intakebeslissing houdt in dat er een besluit genomen is tot het verder uitwerken van een kosteneffectieve maatregel. Dat uitwerken gebeurt in cofinanciering, het daadwerkelijke besluit over realisatie volgt na planuitwerking.

Doorlooptijd: drie maanden (Indien er een budgetakkoord van de gemeente is.)

#### Eventueel: alternatievenstudie

Tijdens de IPA proberen we naar één oplossingsrichting te komen, als dat niet lukt dan worden bij de intakebeslissing meer oplossingsrichtingen voorgesteld die dan in een alternatievenstudie worden uitgewerkt, waarna een voorkeursalternatief wordt uitgewerkt.

Doorlooptijd: drie tot vier maanden

#### Variantenstudie

Ervan uitgaande dat er geen alternatievenstudie nodig is omdat er al een oplossingsrichting in de intakebeslissing is gekozen, wordt in de variantenstudie de oplossingsrichting verder uitgewerkt.

In vier werksessies komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Ontwerp concretiseren
- Conditionerende onderzoeken
- Risico-inventarisatie en analyse
- Opstellen kostenraming
- Planning uitvoering opstellen

- Voorbereiding op vaststelling voorkeursvariant door IenW  
Doorlooptijd: ongeveer een jaar

Vastelling voorkeursvariant door IenW  
Doorlooptijd: een maand

Opstellen bestuursovereenkomst  
(en afrondend de ondertekening)  
Doorlooptijd: tussen de zes en twaalf maanden